
INFORMASJONSSKRIV – Glaenga
Montering/programmering av nye vannmålere og energimålere. 

Vi starter montasjen i Gladengveien 15 uke 50

Mandag 08.12.2014 – fredag 12.12.2014

Se fremdriftsplan når ditt besøk er. 

Det er viktig at du er hjemme hele tidsrommet som er beskrevet i fremdriftsplanen da 
det kan være vanskelig å si eksakt når deres leilighet står for tur. Viktig at vi kommer inn 
i både leiligheten og hybelen om det er vannmålere/energimålere der! 

Har du levert nøkkelen til andre enn nøkkelansvarlig må ista få beskjed om dette ved at 
du henger opp en lapp på ytterdøren eller sender oss en e‐post til service@ista.no senest 
dagen før slik at vi vet hvordan vi skal komme oss inn i leiligheten. Vi har dessverre ikke 
mulighet til å flytte noen over i en annen pulje, fremdriftsplanen blir fulgt slavisk.

Har du/dere ikke mulighet til å være hjemme og nøkkel ikke kan leveres til noen, 
trenger du ikke skrive dette til oss. Vår montør noterer hvem leilighet vi ikke får tilgang 
til samt klokkeslett og dato.  

Ved en e‐post korrespondanse skal man i emnefeltet skrive; 
Anleggsnummer 200264, etasje, nummer på oppgangen, leilighets nummer og navn på 
eier av leiligheten.  

Har du spørsmål til systemet kan du lese mer på våre hjemmesider www.ista.no eller 
sende en e‐post til firmapost@ista.no 

Vennligst respekter tidspunktene som er satt opp. Det er viktig at du er hjemme hele 
tidsrommet som er beskrevet i fremdriftsplanen da det kan være vanskelig å si eksakt når 
deres leilighet står for tur. Vi har dessverre ikke mulighet til å flytte noen over i en annen 
pulje, fremdriftsplanen blir fulgt slavisk.

Rydd plass slik at montør og rørlegger får fri tilgang til samtlige målere samtidig. Må det 
ryddes vil montøren og rørlegger komme tilbake en annen dag. Dette besøket vil bli 
fakturert som et serviceoppdrag etter medgått tid.



Fremdriftsplan 
A oppgangen!

Gladengveien 15A
Mandag 08.12.2014

Etasje Tidsrom Seksjon nummer i følge plantegning! 
U 08:00 ‐ 11:00 S01, S02, S03, S04 inkudert hybler?
1 09:00 ‐ 13:00 S20, S21, S22, S23, S24 inkludert hybler?
2 10:00 ‐ 14:00 S47, S48, S49, S50, S51 inkludert hybler?
3 11:00 ‐ 15:00 S75, S76, S77, S78, S79 inkludert hybler?
4 11:00 ‐ 15:00 S103, S104, S105, S106, S107 inkludert hybler?
5 12:00 ‐ 16:00 S131, S132, S133, S134, S135, inkludert hybler?
6 13:00 ‐ 17:00 S159, S160, S161

 

Vennligst respekter tidspunktene som er satt opp. Det er viktig at du er hjemme hele 
tidsrommet som er beskrevet i fremdriftsplanen da det kan være vanskelig å si eksakt når 
deres leilighet står for tur. Vi har dessverre ikke mulighet til å flytte noen over i en annen 
pulje, fremdriftsplanen blir fulgt slavisk.

Rydd plass slik at montør og rørlegger får fri tilgang til samtlige målere samtidig. Må det 
ryddes vil montøren og rørlegger komme tilbake en annen dag. Dette besøket vil bli 
fakturert som et serviceoppdrag etter medgått tid.

Fremdriftsplan 



B oppgangen!
Gladengveien 15B

Mandag 08.12.2014
Etasje Tidsrom Seksjon nummer i følge plantegning!

U 13:00 ‐ 17:00 S09, S08, S07, S06, S05 

Gladengveien 15B
Tirsdag 09.12.2014

Etasje Tidsrom Seksjon nummer i følge plantegning! 
1 08:00 ‐ 11:00 S31, S33, S32, S25, S26, S27, S28, S29, S30
2 09:00 ‐ 12:00 S59, S61, S60, S52, S53, S55, S56, S57, S58
3 10:30 ‐ 15:00 S87, S89, S88, S80, S81, S82, S83, S84, S85, S86
4 11:30 ‐ 16:00 S115, S117, S116, S108, S109, S110, S111, S112, S113, S114 

Gladengveien 15B
Onsdag 10.12.2014

Etasje Tidsrom Seksjon nummer i følge plantegning! 
5 08:00 ‐ 11:00 S143, S145, S144, S136, S137, S138, S139, S140, S141, S142
6 10:00 – 13:00 S166, S167, S162, S163, S164, S165

Vennligst respekter tidspunktene som er satt opp. Det er viktig at du er hjemme hele 
tidsrommet som er beskrevet i fremdriftsplanen da det kan være vanskelig å si eksakt når 
deres leilighet står for tur. Vi har dessverre ikke mulighet til å flytte noen over i en annen 
pulje, fremdriftsplanen blir fulgt slavisk.

Rydd plass slik at montør og rørlegger får fri tilgang til samtlige målere samtidig. Må det 
ryddes vil montøren og rørlegger komme tilbake en annen dag. Dette besøket vil bli 
fakturert som et serviceoppdrag etter medgått tid.

Fremdriftsplan 



C oppgangen!

Gladengveien 15C
Onsdag 10.12.2014

Etasje Tidsrom Seksjon nummer i følge plantegning! 
U 11:00 ‐ 15:00 S15, S16, S14, S13, S12, S11, S10
1 12:00 ‐ 16:00 S40, S41, S42, S38, S37, S36, S35, S34, S39
2 13:00 – 17:00 S68, S69, S70, S66, S65, S64, S63, S62, S67

Gladengveien 15C
Torsdag 11.12.2014

Etasje Tidsrom Seksjon nummer i følge plantegning! 
3 08:00 ‐ 11:00 S96, S97, S98, S94, S93, S92, S91, S90, S95
4 10:00 – 14:00 S124, S125, S126, S122, S121, S120, S119, S118, S123
5 11:00 ‐ 15:00 S152, S153, S154, S150, S149, S148, S147, S146, S151
6 12:00 ‐ 16:00 S172, S173, S174, S170, S169, S168, S171
7 13:00 – 17:00 S180, S179

Vennligst respekter tidspunktene som er satt opp. Det er viktig at du er hjemme hele 
tidsrommet som er beskrevet i fremdriftsplanen da det kan være vanskelig å si eksakt når 
deres leilighet står for tur. Vi har dessverre ikke mulighet til å flytte noen over i en annen 
pulje, fremdriftsplanen blir fulgt slavisk.

Rydd plass slik at montør og rørlegger får fri tilgang til samtlige målere samtidig. Må det 
ryddes vil montøren og rørlegger komme tilbake en annen dag. Dette besøket vil bli 
fakturert som et serviceoppdrag etter medgått tid.

Fremdriftsplan 



D oppgangen!

Gladengveien 15D
Fredag12.12.2014

Etasje Tidsrom Seksjon nummer i følge plantegning! 
U 08:00 ‐ 11:00 S18, S17, S19
1 09:00 ‐ 12:00 S43, S44, S45, S46
2 10:00 ‐ 13:00 S71, S72, S73, S74
3 11:00 ‐ 14:00 S99, S100, S101, S102
4 11:30 ‐ 15:00 S127, S128, S129, S130
5 12:00 ‐ 15:30 S155, S156, S157, S158
6 12:00 ‐ 15:30 S175, S176, S177, S178
7 12:30 – 16:00 S181, S182, S183

Vennligst respekter tidspunktene som er satt opp. Det er viktig at du er hjemme hele 
tidsrommet som er beskrevet i fremdriftsplanen da det kan være vanskelig å si eksakt når 
deres leilighet står for tur. Vi har dessverre ikke mulighet til å flytte noen over i en annen 
pulje, fremdriftsplanen blir fulgt slavisk.

Rydd plass slik at montør og rørlegger får fri tilgang til samtlige målere samtidig. Må det 
ryddes vil montøren og rørlegger komme tilbake en annen dag. Dette besøket vil bli 
fakturert som et serviceoppdrag etter medgått tid.


